

**PAPILDUS VIENOŠANĀS PIE 2017.GADA 26.OKTOBRA
BŪVDARBU LĪGUMA NR. 6-37/2017-402**

Aucē, 2017.gada 15.novembrī

Auces novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116331, juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, turpmāk tekstā saukta arī - Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses,


un

SIA "BSA Projects", reģ.Nr. 40103584871, juridiskā adrese Baznīcas iela 8 – 3, Rīga, turpmāk tekstā saukta arī - Būvuzņēmējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse, paužot savu brīvu gribu un ņemot vērā Būvuzņēmēja 2017.gada 15.novembrī vēstulē izteikto pamatoto lūgumu noteikt būvdarbu izpildei tehnoloģisko pārtraukumu uz ziemas periodu, vienojas par sekojošiem Pušu starpā 2017.gada 26.oktobrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 6-37/2017-402 (turpmāk tekstā – Līgums) papildus nosacījumiem:

1. Puses saskaņā ar Līguma 3.1.punktu vienojas noteikt būvdarbu izpildei tehnoloģisko pārtraukumu uz laika periodu no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 1.maijam.
2. Citi Līguma nosacījumi netiek grozīti un apliek nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros latviešu valodā. Katra Puse saņem vienu vienošanās eksemplāru. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


Pušu paraksti :

Pasūtītāja vārdā :



(A.Lerhs)

Būvuzņēmēja vārdā :



(J.Jansons)