

**PAPILDUS VIENOŠANĀS PIE 2017.GADA 26.OKTOBRA
BŪVDARBU LĪGUMA NR. 6-37/2017-402**

Aucē, 2018.gada 18.aprīlī

Auces novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116331, juridiskā adrese Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, turpmāk tekstā saukta arī - Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses,


un

SIA "We Build Parks" (iepriekš SIA"BSA Projects), reģ.nr. 40103584871, juridiskā adrese Baznīcas iela 8 – 3, Rīga, turpmāk tekstā saukta arī - Būvuzņēmējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Jansons, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse, paužot savu brīvu gribu un ņemot vērā Būvuzņēmēja 2018.gada 17.aprīlī vēstulē izteikto pamatoto lūgumu noteikt būvdarbu izpildei tehnoloģiskā pārtraukuma atcelšanu, vienojas par sekojošiem Pušu starpā 2017.gada 26.oktobrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 6-37/2017-402 (turpmāk tekstā – Līgums) papildus nosacījumiem:

1. Puses saskaņā ar Līguma 3.1.punktu vienojas noteikt būvdarbu izpildei tehnoloģisko pārtraukuma atcelšanu sākot no 2018.gada 18.aprīļa.
2. Citi Līguma nosacījumi netiek grozīti un paliek nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
4. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros latviešu valodā. Katra Puse saņem vienu vienošanās eksemplāru. Abiem šīs vienošanas eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.


Pušu paraksti :

Pasūtītāja vārdā :



(A.Lerhs)

Būvuzņēmēja vārdā :



(J.Jansons)