

**PAPILDUS VIENOŠANĀS PIE 2017.GADA 27.JŪNIJA
BŪVDARBU LĪGUMA NR. 6-37/2017-237**

Aucē, 2017.gada 14.jūlijā

Auces novada pašvaldība, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses,

un

SIA “Uzars bruģošana”, reģ.Nr. 53603028391, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Uzņēmējs, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes loceklis Jānis Uzars, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi sauktas arī Puses un Puse, paužot savu brīvu gribu un ņemot vērā no būvdarbu tāmes izslēdzamo un no jauna ieslēdzamo darbu apjomus, vienojas par sekojošiem, starp Pusēm 2017.gada 27.jūnijā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 6-37/2017-237, turpmāk tekstā – Līgums, noteikumu grozījumiem:

1. Puses vienojas, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma no Līgumā atrunāto, veicamo Būvdarbu apjoma tiek izslēgti Būvdarbi atbilstoši Pušu saskaņotajām Izslēdzamo darbu lokālajām tāmēm (pielikumā pie šīs papildus vienošanās 1-1 un 1-3 lokālās tāmes) par kopējo tiešo izmaksu summu **3176,62 EUR** (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit seši *euro* 62centi).

2. Puses vienojas, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs papildus Līgumā nolīgtajiem darbiem, izslēgto Būvdarbu vietā, veic neparedzētus papildus Būvdarbus atbilstoši Pušu saskaņotajām papildus veicamo darbu lokālajām tāmēm (pielikumā pie šīs papildus vienošanās 1-1 un 1-2 lokālās tāmes) par kopējo tiešo izmaksu summu **12793,14 EUR** (divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs *euro* 14centi).

3. Puses precizē veicamo būvdarbu apjomu un specifikācijas, vienojoties, ka Uzņēmējs veic būvdarbus atbilstoši Pušu precizētai Tāmei - specifikācijai (pielikumā pie šīs papildus vienošanās).

4. Atbilstoši Izslēdzamo darbu tāmei un papildus veicamo Būvdarbu Tāmei, Puses precizē Līguma summu, izsakot Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

“Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam samaksu **125986,58 EUR** (viens simts divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši eiro un 58 centi), bez 21 % pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā - **Līguma summa**. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. PVN 21 % ir **26457,18 EUR** (divdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi eiro un 18 centi). Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem tiek piemērota PVN apgriezta maksāšanas kārtība.”.

5. Citi Līguma nosacījumi netiek grozīti.

6. Vienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu uzņemto saistību pilnīgai izpildei.


7. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros latviešu valodā. Katra Puse saņem vienu vienošanās eksemplāru. Abiem šīs vienošanas eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pušu paraksti :

Pasūtītāja vārdā :


(A.Lerhs)

Būvuzņēmēja vārdā :


(J.Uzars)

